

Beheer

Aan de inwoners van Bennebroek

Gemeente Bloemendaal
Postbus 201
2050 AE Overveen
T 14 023
www.bloemendaal.nl

Datum : 17 november 2017
Uw kenmerk : geen
Ons kenmerk : 2017022415
Behandeld door : V.J. Hoogeland
Doorkiesnummer : 023-5225693
Onderwerp : Uitstel werkzaamheden Meerweg
Verzonden : 21 november 2017
Bijlage(n) : geen

Geachte heer/mevrouw,

Tot vrijdag 10 november liepen de werkzaamheden aan de Meerweg volgens planning. Op die dag stuitte een freesmachine op een oude gasleiding die vlak onder het asfalt lag. Netbeheerder Stedin heeft tot en met 17 november gewerkt aan herstel en verlagen van deze leiding.

De openstelling van de Meerweg is verschoven naar 8 december

Vanwege het herstel van de gasleiding heeft het werk aan de Meerweg ruim een week stil gelegen. De geplande openstelling van de weg is daarom een week verschoven. Volgens de nieuwe planning is de weg op 8 december weer open voor verkeer.

Met nood- en hulpdiensten zijn goede afspraken gemaakt over bereikbaarheid

We hebben veel vragen gekregen over bereikbaarheid van de Meerwijk voor nood- en hulpdiensten. De werkwijze en fasering is in overleg met deze diensten bepaald. Aanrijdroutes en omleidingen zijn met hen afgestemd. In geval van nood kunnen zij door het werkvak rijden. Wij hebben wekelijks contact met deze diensten.

De Harp en de brug over de ringvaart blijven afgesloten

We kregen van inwoners de suggestie om de Harp en de brug tijdens het werk open te stellen voor verkeer. Dit zou met name de Zandlaan ontlasten in de spits. Wij hebben dit onderzocht en geconcludeerd dat het risico op onveilige situaties te groot is.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft

Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, stuur dan een e-mail naar meerweg@bloemendaal.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthouder Sebastiaan den Butter via 14-023.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

afdelingshoofd Beheer



2017022415